# Projet PGIRE

| Nom | Description | Budget | Decaissé | % |
|---|---|---|---|---|
| **Composante 1** | **Gestion et administration du Projet** | **500000** | **662500** | **1.325** |
| **Activite 1** | **Formation des Associations à Base Communautaire (CBAa) et des Facilitateurs Communautaires** | **55555** | **650000** | **11.70011 700117** |

| Date | Description | Montant |
|---|---|---|
| 2026-03-21 | | 150000 |
| Total | Site1 JSDF.  Femme Allaitante | 150000 |
| 2026-03-31 | | 300000 |
| Total | Site1 JSDF.  Femme Allaitante | 450000 |

| Date | Description | Montant |
|---|---|---|
| 2026-03-22 | | 200000 |
| Total | Site2 JSDF Femme Allaitante | 200000 |

| Nom | Description | Budget | Decaissé | % |
|---|---|---|---|---|
| **Composante 1** | **Gestion et administration du Projet** | **500000** | **662500** | **1.325** |
| **Activite 2** | **Session de sensibilisation d?éducation nutritionnel parental des bénéficiaires** | **55555** | **0** | **0** |

| Nom | Description | Budget | Decaissé | % |
|---|---|---|---|---|
| **Composante 1** | **Gestion et administration du Projet** | **500000** | **662500** | **1.325** |
| **Activite 3** | **Recrutement des ONG** | **5555** | **0** | **0** |

| Nom | Description | Budget | Decaissé | % |
|---|---|---|---|---|
| **Composante 1** | **Gestion et administration du Projet** | **500000** | **662500** | **1.325** |
| **Activite 4** | **Développement des thèmes d?éducation nutritionnel parental** | **5555** | **0** | **0** |

| Nom | Description | Budget | Decaissé | % |
|---|---|---|---|---|
| **Composante 1** | **Gestion et administration du Projet** | **500000** | **662500** | **1.325** |
| **Activite 5** | **Création des clubs et des Ateliers des adolescents** | **5555** | **0** | **0** |

| Nom | Description | Budget | Decaissé | % |
|---|---|---|---|---|
| **Composante 1** | **Gestion et administration du Projet** | **500000** | **662500** | **1.325** |
| **Activite 6** | **Réunions de sensibilisation et D'animation des clubs des adolescents en matière de nutrition** | **5555** | **0** | **0** |

| Nom | Description | Budget | Decaissé | % |
|---|---|---|---|---|
| **Composante 1** | **Gestion et administration du Projet** | **500000** | **662500** | **1.325** |
| **Activite 7** | **Session de sensibilisation d?éducation nutritionnel des adolescents et des thèmes liées aux formation professionnelles, aux compétences de vie et d'affaires au contexte à des fins d'activités de subsistance et des formations sur la nutrition et la santé** | **555** | **0** | **0** |

| Nom | Description | Budget | Decaissé | % |
|---|---|---|---|---|
| **Composante 1** | **Gestion et administration du Projet** | **500000** | **662500** | **1.325** |
| **Activite 8** | **Activite** | **100000** | **12500** | **0.125** |

| Date | Description | Montant |
|---|---|---|
| 2025-01-09 | | 12500 |
| Total | Site1 JSDF.  Femme Allaitante | 12500 |

| Nom | Description | Budget | Decaissé | % |
|---|---|---|---|---|
| **Composante 2** | **Formation en création Activité Génératrice de Revenu (AGR) de la 2ème cohorte de formation** | **0** | **600000** | **Err** |
| **Activite 1** | **Lancement officiel du projet** | **555000** | **0** | **0** |

| Nom | Description | Budget | Decaissé | % |
|---|---|---|---|---|
| **Composante 2** | **Formation en création Activité Génératrice de Revenu (AGR) de la 2ème cohorte de formation** | **0** | **600000** | **Err** |
| **Activite 2** | **Audits annuels** | **500000** | **250000** | **0.5** |

| Date | Description | Montant |
|---|---|---|
| 0225-05-06 | | 250000 |
| Total | Site 3 JSDF Femme Allaitante | 250000 |

| Nom | Description | Budget | Decaissé | % |
|---|---|---|---|---|
| **Composante 2** | **Formation en création Activité Génératrice de Revenu (AGR) de la 2ème cohorte de formation** | **0** | **600000** | **Err** |
| **Activite 3** | **Système d'information et de gestion** | **44000000** | **300000** | **0.006818181818181818** |

| Date | Description | Montant |
|---|---|---|
| 2025-02-09 | | 300000 |
| Total | Site 4 JSDF  Femme Allaitante | 300000 |

| Nom | Description | Budget | Decaissé | % |
|---|---|---|---|---|
| **Composante 2** | **Formation en création Activité Génératrice de Revenu (AGR) de la 2ème cohorte de formation** | **0** | **600000** | **Err** |
| **Activite 4** | **évaluation mi-parcours** | **5555** | **50000** | **9.000900090009** |

| Date | Description | Montant |
|---|---|---|
| 2025-09-09 | | 50000 |
| Total | Site 3 JSDF Femme Allaitante | 50000 |

| Nom | Description | Budget | Decaissé | % |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Composante 2** | **Formation en création Activité Génératrice de Revenu (AGR) de la 2ème cohorte de formation** | **0** | **600000** | **Err** |
| **Activite 5** | **Enquête de référence ( d?évaluation initiale)** | **4444** | **0** | **0** |

| Nom | Description | Budget | Decaissé | % |
|---|---|---|---|---|
| **Composante 2** | **Formation en création Activité Génératrice de Revenu (AGR) de la 2ème cohorte de formation** | **0** | **600000** | **Err** |
| **Activite 6** | **Évaluation d'impact final (spécialiste de l'évaluation)** | **5555** | **0** | **0** |

| Nom | Description | Budget | Decaissé | % |
|---|---|---|---|---|
| **Composante 2** | **Formation en création Activité Génératrice de Revenu (AGR) de la 2ème cohorte de formation** | **0** | **600000** | **Err** |
| **Activite 7** | **R2ALISATION DE 80** | **44444** | **0** | **0** |